

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Январь 2024 г
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра	Директор школы	План мероприятий	Февраль 2024 г
1.3	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Директор школы	Медиаплан информационного сопровождения	Февраль 2024 г
1.4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024 г
1.5	Назначение куратора Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Февраль 2024 г
1.6	Разработка и согласование проекта зонирования Центра	Директор школы Ответственный за организацию ВР	Проект зонирования	Февраль – апрель 2024 г
1.7	Издание приказа об открытии Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Сентябрь 2024 г
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Завхоз	Заявки на финансирование	Апрель 2024 г
2.2	Проведение закупок, товаров, работ, услуг	Директор школы Завхоз	Счет-фактуры	Май – август 2024 г
2.3	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Завхоз	Отчеты	Май – август 2024 г
2.4	Приемка помещений Центра	Директор школы	Акт	Август 2024 г

3. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Директор школы Ответственный за организацию УВР	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Директор школы Ответственный за организацию ВР Педагоги Центра	Рабочие программы педагогов	Не позднее 01.09.2024
3.3	Составление штатного расписания Центра	Директор школы Ответственный за организацию УВР	Приказ об утверждении штатного расписания	01.09.2024
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Директор школы Ответственный за организацию ВР	Должностные инструкции	к 01.09.2024
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Директор школы Ответственный за организацию ВР Ответственный за сайт	Новости, статьи, репортажи	Февраль – август 2024 г
4.2	Запуск сайта	Директор школы Ответственный за организацию ВР Ответственный за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	Февраль 2024 г
4.3	Открытие Центра	Директор школы Ответственный за организацию ВР Педагоги Центра	Торжественное мероприятие	01.09.2024

4.4	Организация работы Центра «Точка роста»	Директор школы Ответственный за организацию ВР Педагоги Центра	Расписание занятий Расстановка кадров Планирование	с 01.09.2024
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных, социально-культурных мероприятий Центра	Директор школы Ответственный за организацию ВР Педагоги Центра	Информация на сайте школы	Август 2024 г
4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы Ответственный за организацию ВР Педагоги Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 г